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Odpowiadając na pańską interpelację z dnia 7.09.2010 r. dotyczącą  przyczyn opóźnień zakończenia remontów w kilku śródmiejskich szkołach, wyjaśniam:
· umowy na roboty budowlane, których przedmiotem są remonty obiektów oświatowych, obejmujące swym zakresem prace wewnątrz budynku, zawierane są na okres wakacyjny. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zakres prowadzonych robót uniemożliwia ich wykonanie do pierwszego września, za zgodą dyrekcji placówki, termin zakończenia robót może zostać ustalony po zakończeniu okresu wakacyjnego,
· odrębną kategorię umów stanowią umowy inwestycyjne, gdzie niejednokrotnie finansowanie zadań oraz ich realizacja zaplanowana jest na kilka lat,
· przyczyna niezakończenia robót w terminie leży po stronie Wykonawców. Obecnie, najtrudniejsza sytuacja ma miejsce w dwóch obiektach tj. Szkole Podstawowej 12 przy ul. Górnośląskiej 45 (elewacja budynku) i Zespole Szkół nr 60 przy ul. Sempołowskiej  4 (sale gimnastyczne). W obydwóch przypadkach naliczane są kary umowne w wysokości 0, 5% wartości kontraktu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zamawiający, czyli m. st. Warszawa – Dzielnica Śródmieście nie jest w stanie przewidzieć trudności logistycznych czy finansowych firm realizujących zamówienie publiczne.  Zakres robót, koniecznych do wykonania obu umów nie wyklucza ich zakończenia we wrześniu br. Uzależnione jest to wyłącznie od tempa prowadzonych robót.

Należy zauważyć, że z przeszło 180 umów realizowanych w ramach planu  remontów i inwestycji obiektów oświatowych, przekroczenie umownego terminu wykonania przedmiotu umowy  dotyczy kilku przypadków.
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