Informacja Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

na temat modernizacji Zieleniaka i Targowiska Banacha.

Prace związane z przebudową Zieleniaka.

3 marca 2010 r. TBS przekazał drugą wersję koncepcji modernizacji Zieleniaka Zarządowi Mienia m.st. Warszawy oraz osobom, które z ramienia Urzędu Dzielnicy Ochota i kupców Targowiska Banacha uczestniczą w naradach koordynacyjnych. Strony zostały poproszone o złożenie wniosków i uwag do proponowanej koncepcji do 15 kwietnia 2010 r.

Biblioteka Publiczna Dzielnicy Ochota przekazała 3 marca 2010 r. ustalenia programowe, funkcjonalno-użytkowe do zaprojektowania lokalu biblioteki publicznej.

24 lutego 2010 r. Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy zawiadomiło Zarząd Mienia o wszczęciu postępowania, jednocześnie wystąpiło o opinię Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. W dniu 31 marca otrzymano postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o konieczności przeprowadzenia raportu. 

25 lutego 2010 r. Zarząd Mienia wystąpił o warunki zabudowy na podstawie koncepcji otrzymanej od JEMS.

Z uwagi na poprawienie koncepcji przez JEMS w dniu 3 marca 2010 roku Zarząd złożył 22 marca 2010 r. poprawiony wniosek (po poprawkach wniesionych przez Wydział Architektury i Budownictwa Ochota). Przewidywana data wszczęcia postępowania do dnia 5 kwietnia 2010 roku.

Prace projektowe:

1. Opracowanie koncepcji architektonicznej Zieleniaka – do 31 marca 2010 r.

2. Opracowanie projektu budowlanego – w 9 tygodni od dnia akceptacji przez Zamawiającego koncepcji architektonicznej.

3. Opracowanie projektu wykonawczego – w 12 tygodni od przekazania Zamawiającemu projektu budowlanego.

4. Przygotowanie materiałów przetargowych i specyfikacji wykonania i odbioru robót – w dwa tygodnie od przekazania Zamawiającemu projektu wykonawczego.

Targowisko tymczasowe.

Zarząd Mienia m.st. Warszawy otrzymał 5.01 2010 r. Decyzję nr 75/09 o warunkach zabudowy.

25 lutego 2010 r. Zarząd Mienia m.st. Warszawy złożył wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla targowiska tymczasowego. Decyzja została wydana. Przewidywany jest następujący harmonogram działań:

1. Uzyskanie pozwolenia na budowę – 20 czerwca 2010 r.

2. Decyzja o niezbędnej wycince drzew (1 drzewo) - 20 lipca 2010 r.

3. Zakończenie postępowania przetargowego i wybór wykonawcy - 1 lipca 2010 r.

4. Realizacja od dnia 7 lipca do 30 września 2010 r.

5. Przekazanie do użytkowania - 30 października 2010 r.

Rozstrzygnięto przetarg na wybór firmy projektowej mającej wykonać dokumentację dla targowiska tymczasowego. Przetarg przeprowadził Zarząd Mienia m.st. Warszawy. Materiałami przetargowymi były m.in. Decyzja nr 75/09 z dnia 5.01.2010 roku o warunkach zabudowy oraz koncepcja określająca liczbę pawilonów handlowych na 34, straganów na 32 oraz 120 miejsc postojowych przeznaczonych do handlu z samochodów. Dokładne liczby zostaną określone w dokumentacji projektowej, lecz prawdopodobnie nie będą w większym stopniu odbiegały od podanych powyżej. Zwiększenie liczby pawilonów mogłoby się odbyć kosztem miejsc do handlu z samochodów, jednak należy pamiętać, że Zarząd Mienia posiada ograniczone środki finansowe, a wydatki na postawienie pawilonu (koszt zakupu i montażu pawilonu, doprowadzenie mediów) znacznie przewyższają wydatki na stworzenie miejsca do handlu z samochodu. 

Zarząd Dzielnicy przeprowadził konsultacje społeczne z udziałem przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych z budynków sąsiadujących z targowiskiem tymczasowym. Przedstawiono m.in. propozycję organizacji ruchu drogowego w rejonie ulic Majewskiego, Siemieńskiego i Archiwalnej, uporządkowania podwórek. W ramach tych konsultacji zebrane zostały wnioski mieszkańców w najważniejszych dla nich sprawach bytowych związanych z funkcjonowaniem targowiska tymczasowego oraz zmodernizowanego Zieleniaka mogące mieć wpływ na kształt koncepcji i projektów wykonawczych. 

Prace związane z budową budynku mieszkalno-usługowego wraz z Muzeum Ochoty.

Pracownia JEMS Architekci, działająca w imieniu TBS Praga Południe S.A. 12 lutego 2010 r. złożyła wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalno-usługowego.

W związku z projektowaną budową Muzeum Ochoty na 16 kwietnia 2010 r. TBS zaplanował spotkanie z przedstawicielami Pracowni Autorskiej Krzysztofa Langa wykonującej prace projektowo-aranżacyjne ekspozycji muzealnych.

Prace projektowe:

1. Opracowanie wielobranżowej koncepcji architektonicznej – do 31 marca 2010 r.

2. Opracowanie projektu budowlanego – 15 tygodni od dnia akceptacji przez Zamawiającego koncepcji architektonicznej.

3. Opracowanie projektu wykonawczego – 21 tygodni od przekazania Zamawiającemu projektu budowlanego.

4. Przygotowanie materiałów przetargowych i specyfikacji wykonania i odbioru robót – dwa tygodnie od przekazania Zamawiającemu projektu wykonawczego.

