Informacja Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

na temat modernizacji Zieleniaka i Targowiska Banacha.
Prace związane z przebudową Zieleniaka.
Firma JEMS Architekci rozpoczęła prace nad projektem budowlanym Zieleniaka uwzględniającym wnioski i uwagi zainteresowanych stron. Zgodnie z umową pomiędzy TBS Praga Płd. a JEMS Projekt budowlany powinien być ukończony około 15 czerwca 2010 r.
31 marca Zarząd Mienia otrzymał postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o konieczności przeprowadzenia raportu nt. wpływu budowy hali targowej Zieleniaka na środowisko naturalne.

25 lutego 2010 r. Zarząd Mienia wystąpił o warunki zabudowy na podstawie koncepcji otrzymanej od JEMS. Do 28 maja br. powinna zostać wydana tzw. WZ dla Zieleniaka. 
Prace projektowe:
1. Opracowanie projektu budowlanego – w 9 tygodni od dnia akceptacji przez Zamawiającego koncepcji architektonicznej.

2. Opracowanie projektu wykonawczego – w 12 tygodni od przekazania Zamawiającemu projektu budowlanego.

3. Przygotowanie materiałów przetargowych i specyfikacji wykonania i odbioru robót – w dwa tygodnie od przekazania Zamawiającemu projektu wykonawczego.

Targowisko tymczasowe.

15 grudnia 2009 wydano decyzję nr 75/09 o warunkach zabudowy dla targowiska tymczasowego (Samorządowe Kolegium Odwoławcze bada tryb rozpatrzenia pisma – zażalenia na tę decyzję, jakie wpłynęło od jednej ze wspólnot mieszkaniowych budynku z ul. Siemieńskiego). 
5 maja 2010 r. wydano decyzję o niezbędnej wycince drzewa i krzewów z obowiązkiem nasadzeń zastępczych.
Przewidywany jest następujący harmonogram dalszych działań:

1. Uzyskanie pozwolenia na budowę – 20 czerwca 2010 r.
2. Zakończenie postępowania przetargowego i wybór wykonawcy - 1 lipca 2010 r.
3. Realizacja od dnia 7 lipca do 30 września 2010 r.
4. Przekazanie do użytkowania - 30 października 2010 r.
Rozstrzygnięto przetarg na wybór firmy projektowej mającej wykonać dokumentację dla targowiska tymczasowego. Przetarg przeprowadził Zarząd Mienia m.st. Warszawy. Materiałami przetargowymi były m.in. Decyzja nr 75/09 z dnia 5.01.2010 roku o warunkach zabudowy oraz koncepcja określająca liczbę pawilonów handlowych na 34, straganów na 32 oraz 120 miejsc postojowych przeznaczonych do handlu z samochodów. Dokładne liczby zostaną określone w dokumentacji projektowej, lecz prawdopodobnie nie będą w większym stopniu odbiegały od podanych powyżej. Zwiększenie liczby pawilonów mogłoby się odbyć kosztem miejsc do handlu z samochodów, jednak należy pamiętać, że Zarząd Mienia posiada ograniczone środki finansowe, a wydatki na postawienie pawilonu (koszt zakupu i montażu pawilonu, doprowadzenie mediów) znacznie przewyższają wydatki na stworzenie miejsca do handlu z samochodu. 
Prace związane z budową budynku mieszkalno-usługowego wraz z Muzeum Ochoty.
Pracownia JEMS Architekci, działająca w imieniu TBS Praga Południe S.A. 12 lutego 2010 r. złożyła wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalno-usługowego. 
W związku z projektowaną budową Muzeum Ochoty na 24 maja br. zaplanowano spotkanie przedstawicieli TBS i JEMS z przedstawicielami Pracowni Autorskiej Krzysztofa Langa wykonującej prace projektowo-aranżacyjne ekspozycji muzealnych w celu omówienia projektu Muzeum Ochoty.
Prace projektowe:
1. Opracowanie projektu budowlanego – 15 tygodni od dnia akceptacji przez Zamawiającego koncepcji architektonicznej.

2. Opracowanie projektu wykonawczego – 21 tygodni od przekazania Zamawiającemu projektu budowlanego.

3. Przygotowanie materiałów przetargowych i specyfikacji wykonania i odbioru robót – dwa tygodnie od przekazania Zamawiającemu projektu wykonawczego.

Warszawa, 24 maja 2010 r.

