

STANOWISKO

Klubu Naszego Miasta - Nasza Dzielnica na sesji XXXVII z 25 Listopada 2009 r

Analizując przedłożony załącznik dzielnicowy do projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dużym niepokojem stwierdzić należy, że jego autorzy, to jest Zarząd Dzielnicy Bemowa zupełnie zlekceważył postulaty i uwagi Radnych przy planowaniu budżetu na rok 2007, 2008 i 2009, a w szczególności takich pozycji jak Rozbudowa Przedszkola nr 381 przy ul. Szobera 3, Rozbudowa Przedszkola nr 214 przy ul. Czумы 6, Rozbudowa Przedszkola nr 216 przy ul. Andriollięgo 1 oraz Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema. Z powyższego materiału wynika, że Zarząd borykając się od 2007 roku z inwestycjami nie potrafi wogóle zaplanować i zrealizować prawie żadnej inwestycji a przykładem tego jest coroczna uchwała w sprawie wydatków nie wygasających. Natomiast we wszystkich mediach Zarząd chwali się, że jest to najlepszy, i ze wszystkimi sprawami daje sobie radę. Rzeczywistość jest zgoła inna. I tak:

1. Planując inwestycję „Rozbudowa Przedszkola nr 382 przy ul. Szobera 3” na rok 2008 na kwotę 7 154 748 zł wykonał zadanie zaledwie w kwocie 109 800 zł. w międzyczasie przesuwając środki z tego zadania aż do kwoty 5 446 534 zł. Kontynuując inwestycję w 2009, Zarząd stwierdza że zadania tego nie da się wykonać w 2009 r. ze względu na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją oraz co jest najbardziej dziwne i odkrywczе, przypomina sobie że mamy w Polsce okres zimowy i niekorzystne w tym okresie warunki atmosferyczne. I dlatego Zarząd prosi Radę aby to zadanie inwestycyjne mógł ukończyć do 30.06.2010 r. tj. dwa i pół roku od jej rozpoczęcia.
2. Planując inwestycję „Rozbudowa Przedszkola nr 214 przy ul. Czумы 6” na prace przygotowawcze w roku 2007 zaplanowano kwotę 120 000 zł. a wydano 0 zł. czyli nic, natomiast na rok 2008 zaplanowano kwotę 5 755 265 zł. Zarząd wykonał zadanie zaledwie w kwocie 205 265 zł. i w międzyczasie przesuwając środki z tego zadania aż do kwoty 4 178 885 zł. Kontynuując inwestycję w roku 2009, Zarząd stwierdza że zadania tego nie da się wykonać w 2009 r. ze względu na to że wykonawca nie mógł wejść na roboty przed zakończeniem roku szkolnego a takich problemów nie było przy Rozbudowie Przedszkola nr 382 przy ul. Szobera 3. Zaznaczyć trzeba tu, że umowę na Rozbudowę Przedszkola przy ul. Szobera i Czумы zawarto w tym samym okresie tj. czerwiec 2009 r. I znowu co jest najbardziej dziwne i odkrywczе, Zarząd przypomina sobie że mamy w Polsce okres zimowy i niekorzystne w tym okresie warunki atmosferyczne. Dlatego Zarząd prosi Radę aby to zadanie inwestycyjne mógł ukończyć do 30.06.2010 r. tj. trzy i pół roku od jej rozpoczęcia.
3. Planując inwestycję „Rozbudowa Przedszkola nr 216 przy ul. Andriollięgo 1” na prace przygotowawcze w roku 2007 zaplanowano kwotę 42 000 zł. a wydano 41 480 zł. czyli sukces wydano prawie wszystko, natomiast na rok 2008 zaplanowano kwotę 8 630 580 zł., Zarząd wykonał zadanie zaledwie w kwocie 189 100 zł. w międzyczasie przesuwając środki z tego zadania aż do kwoty 6 013 319 zł. Kontynuując inwestycję w roku 2009, Zarząd stwierdza że zadania tego nie da się wykonać w 2009 r. ze względu na to że konieczne była przeprowadzka Przedszkola do innego obiektu na Obrońców Tobruku, trzeba tu nadmienić, że odtrąbiono wielki sukces z tego powodu informując rodziców i Radę że do końca 2009 r. dzieci wrócą do przebudowanego przedszkola a na Obrońców Tobruku będzie uruchomione dodatkowe przedszkole. Rada w tej sprawie przyjęła odpowiednią Uchwałę o rozpoczęciu pracy tego przedszkola z dniem 01.01.2010 przyjmując jednocześnie Statut wymienionej placówki oświatowej. No i zamiast wielkiego sukcesu jest wielka kłapa Zarządu. I znowu ten sam tekst, Zarząd przypomina sobie że mamy w Polsce okres zimowy i niekorzystne w tym okresie warunki atmosferyczne. Dlatego Zarząd prosi Radę aby to zadanie inwestycyjne mógł ukończyć do 30.06.2010 r. tj. trzy i pół roku od jej rozpoczęcia.
4. „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na Forcie Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59”, to zadanie w którym tłumaczenie Zarządu w tej sprawie jest jednym wielkim bełkotem, którego aż czytać się

nie chce. Zawierane umowy w listopadzie 2009 r. same już tłumaczą że będzie zima i zadnia tego nie da się wykonać, to jest ze strony Zarządu wielkie oszustwo.

Podsumowując załącznik w sprawie ustalenia wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 r, należy stwierdzić że Zarząd kompletnie nie radzi sobie z tego typu zadaniami inwestycyjnymi. Na ostatniej Sesji zatwierdzającej wstępny budżet na rok 2010 dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy stwierdziliśmy zapis w WPI na lata 2010-2014, że wykonanie zadań inwestycyjnych za 2009 r. jest na poziomie 20 434 638 zł. przy planowanej kwocie 48 438 970zł , czyli mówimy o wykonaniu budżetu na wysokości około 42%. Jaka była wrzawa ze strony Zarządu że to nie prawda że będzie lepiej. No i co jest wielka kłapa, tylko echo pozostało po wielkich obietnicach. Na początku roku 2007 i 2008, Radny Stanisław Pawełczyk informował na Sesji Radę Dzielnicy Bemowo, że trzeba mieć doświadczenie aby planować tak „duże” inwestycje z rozmysłem, ~~i przy braku doświadczenia;~~ niestety nikt go nie słuchał z obecnego Zarządu no i wyszło szydło z worka. Zarząd nie umie i nie potrafi przyznać się do błędów jakie popełnia na każdym kroku chwając się tu i tam jaki jest wspaniały. Mimo tego, że zadania inwestycyjne te są potrzebne a realizowane w tak wydłużonym czasie, to po prostu hańba i blamaż dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Radni klubu NASZE MIASTO-NASZA DZIELNICA

Andrzej Jędrasiak.....

Stanisław Pawełczyk.....

Hanna Głowacka.....

Włodzimierz Całka.....