PROTOKÓŁ NR 12/08

Z POSIEDZENIA

DORAŹNEJ KOMISJI  ds. ORGANIZACJI EURO 2012

RADY  M. ST. WARSZAWY

w dniu 19 sierpnia 2008 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

- Członkowie Komisji:

1/ Dariusz Figura – Przewodnicząca Komisji

2/ Adam Cieciura

3/ Dariusz Klimaszewski
4/ Paweł Lech
5/ Maciej Maciejowski 

6/ Katarzyna Munio

7/ Maria Szreder  

oraz:
1/ Pan Andrzej Cudak - p.o. Dyrektora Sekretariatu ds. EURO 2012
2/ Pan Robert Wojtaś - Koordynator ds. Budwy Stadionu Narodowego
3/ Pan Jerzy Kulik – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta

4/ Pan Mieczysław Reksnis - Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji

5/ Pani Barbara Tekieli - Dyrektor Stołecznego Biura Turystyki – Pełnomocnik 
ds. Bazy Noclegowej

5/ w/z Dyrektora Biura Sportu i rekreacji  - p.Janusz Kopaniak - Dyrektor WOSiR oraz p.Lech Bartnik.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Pan Dariusz Figura

Proponowany porządek obrad Komisji:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawozdanie z przygotowań do Mistrzostw EURO 2012 - wyjaśnienia i pytania.
3. Zmiana przewodniczącego Komisji.
4. Przyjęcie protokołów nr nr: 10/08 i 11/08.
Przewodniczący Komisji przywitał przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Pana Roberta Wojtasia przedstawiciela Stadionu Narodowego w Warszawie. Następnie p.przewodniczący powiedział, iż Komisja ma charakter wspólny ponad partyjny, dialogowy. Jeżeli są jakieś problemy, p.przewodniczacy zasugerował zgłoszenie 
ich i dyskusję do Narodowego Centrum Sportu i Urzędu Miasta.
Ad 1
Porządek obrad został przyjęty bez uwag.

Ad 2
Sprawozdanie z przygotowań do Mistrzostw EURO 2012 (zwany dalej Sprawozdaniem) - dokument - za pismem z dnia 14 lipca br znak: EU-0114/407/08 przekazał Komisji Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Pan Jacek Wojciechowicz.
Dokument ww. stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Pan Dariusz Figura wyjaśnił, iż dokument powyższy p.p.Radni, zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy otrzymali do skrytek ok. miesiąc temu.
Pan Figura odnosząc się do struktury Sprawozdania, powiedział, iż w porównaniu 
do pierwszego Sprawozdania, obecny dokument jest dużo lepszy jakościowo 
od poprzedniego i różnica jest zauważalna. Dokument posiada jednak swoje wady: dot. głównego Sprawozdania – brakuje w nim, powiedział p. Figura „porządkowania 
i ustrukturyzowania informacji”. Część główna powinna być w punktach (jeśli chodzi 
o priorytety i podstawowe fakty), pozostała część – jako pomocnicza w załącznikach. Ta część główna jest cały czas za długa, ma nierówny poziom szczegółowości. „Chodzi o to, iż są syntetyczne informacje bardzo szczegółowe z tematów, które 
nie zasługują na wyszczególnienie w części głównej, np. kwestie promocji i informacji z zakresu zadań Biura Promocji”. Trzecia uwaga - to kwestia dotycząca  integralności i zdolności informacji. Pan przewodniczący stwierdził, iż ma wątpliwość zwłaszcza dot. załącznika dot. harmonogramu i rzetelności tych informacji. 

Następnie, w związku brakiem uwag członków Komisji do Sprawozdania, p.przewdoniczący oddał głos p.o.dyrektora Sekretariatu ds. EURO 2012 p.A.Cudakowi.
Dyrektor Sekretariatu ds. EURO 2012 Pan Andrzej Cudak podziękował za uwagi. Powiedział, iż jeśli chodzi o doskonalenie Sprawozdania, Sekretariat będzie starał się możliwie korzystać z tych uwag. W dalszej części wypowiedzi, p.dyrektor dokonał charakterystyki przedstawionego Komisji dokumentu. Działania podejmowane przez Urząd m.st. Warszawy w I połowie 2008 roku skoncentrowane były na czterech zasadniczych obszarach zmierzających do:

· Określenia Master Planu EURO 2012, który zawiera zestawienie zadań inwestycyjnych i organizacyjnych niezbędnych dla wywiązania się z umowy i gwarancji z UEFA oraz sprawnego przeprowadzania imprezy w Warszawie;

· Opracowania i wdrożenia metody monitorowania przedsięwzięć związanych z EURO 2012;
· Pozyskania doświadczeń organizatorów innych wielkich imprez sportowych w kraju i zagranicą oraz miast – gospodarzy EURO 2012;
· Zapewnienia sprawnych kontaktów z UEFA, Ministrem Sportu i Turystyki, spółką PL 2012 i Krajowymi Koordynatorami, Polskim Zawiązkiem Piłki Nożnej, a także kluczowymi podmiotami zewnętrznymi uczestniczącymi w przygotowaniach.
Ogromną rolę w działaniach mają Lokalni Koordynatorzy m.st. Warszawy, wchodzący w skład Komitetu Wykonawczego Zespołu Organizacyjnego, w tym, zaproszeni na dzisiejsze posiedzenie dyrektorzy Biur: Biura Dyrektor Biura Rozwoju Miasta p.Jerzy Kulik, Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji p.Mieczysław Reksnis, Dyrektor Stołecznego Biura Turystyki p.Barbara Tekieli – Koordynator ds. Bazy Noclegowej.
Przewodniczący Pan Dariusz Figura zasugerował przejście merytorycznej części Sprawozdania. Stwierdził, iż osobiście skoncentrował się na wielkich inwestycjach. Kolejnymi zagadnieniami, takimi jak baza noclegowa czy kwestia bezpieczeństwa, p.przewodniczący wyraził nadzieję, iż zajmie się Jego następca. 

Odnosząc się do inwestycji związanych z EURO 2012, p.Figura zwrócił uwagę 
na 4 problemów ogólnych. 1/ kwestia realnych priorytetów miasta zakresie inwestycji.
Dokonując oceny dotychczasowych dokumentów, w których miasto wyszczególniało niezbędne inwestycje ze względu na Euro 2012, p.Figura powiedział, 
iż z 10 priorytetowych inwestycji wskazanych przez miasto nie ma już dwóch: II linii Metra oraz odcinek Trasy Tysiąclecia (na odcinku Al. Stanów Zjednoczonych/Wał Miedzeszyński), z ośmiu - 4 z nich mają się zakończyć w maju 2012r.  Zastanowienie budzi fakt, na ile jest realne zakończenie tych prac, powiedział p.Figura. Dalej, zastanawiał się, gdzie jest rzeczywista lista priorytetów?
Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pan Jerzy Kulik stwierdził, iż priorytety (8) miasta związane z realizacją Euro nie muszą się odnajdować w tym, co jest 
w rozporządzeniu Rady Ministrów. Do rozporządzenia Rady Ministrów wnioskowano 
do włączenia te tytuły inwestycyjne, w stosunku do których uproszczone procedury wynikające z ustawy o Euro dawały możliwość szybszej realizacji tych przedsięwzięć. Wszędzie tam, gdzie stan załatwiania spraw poza trybem Euro (jest pozwolenie 
na budowę) nie było konieczne wyszczególnianie tych inwestycji.
W dalszej części posiedzenia, p.dyrektor przedstawił Komisji opinię Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie  realizacji ustawy o Euro. Pan dyrektor stwierdził, 
iż „ministerstwo widzi inaczej jej realizację”. Odnosząc się do pkt 8 wykazu Harmonogramu wydatków planowanych w latach 2007-20012 – wydatki inwestycyjne (w mln. PLN) – Faza III. Kontrakt Nr 3 – Budowa układu przesyłowego ścieków 
z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków „Czajka” – pod dnem Wisły (Syfon – Oś Czajka) – p.dyrektor powiedział, iż opinia Ministerstwa Sportu stwierdza, 
iż w tytule „Euro” należy realizować te przedsięwzięcia, które są realizowane 
w imieniu i na rzecz podmiotów wyszczególnionych w art. 17 ustawy o EURO (skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego). Wspólnie, z p.dyr. Sekretariatu 
ds. EURO, panowie przygotowali wystąpienie do Ministerstwa Sportu w sprawie interpretacji ustawy oraz „wnioskujący o nowelizację ustawy mającej doprowadzić 
do jednoznacznych zapisów i jednoznacznego sposobu czytania tej ustawy”.
Dyrektor Pan Andrzej Cudak dodał, iż rzecz dotyczy merytorycznego kwalifikowania inwestycji a „niedoróbek prawnych”, które nie były przewidziane przez twórców ustawy. Kluczową rolą tej listy jest dodatkowe usprawnienie dla jakieś grupy procesu inwestycyjnego a nie wskazanie, że są to najważniejsze inwestycje 
w Warszawie na Euro”.
Przewodniczący Pan Dariusz Figura zastanawiał się nad kluczowymi inwestycjami w mieście na Euro. Spytał, co wymaga istotnej uwagi? Lista inwestycji jest bardzo rozbudowana, co jest najbardziej priorytetowe?

Pan Mieczysław Reksnis - Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji – lista priorytetów jest bardzo szeroka, konsumująca znaczną część budżetu m.st. Warszawy. Większość inwestycji drogowych związana jest ze Stadionem Narodowym, w tym m.inn:
· budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od Mostu Świętokrzyskiego do Dworca Wschodniego
· budowa ul. Tysiąclecia od Węzła „Żaba” do ul. Grochowskiej
· Obwodnica śródmiejska na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda „Żaba”

· modernizacja dworca PKP Stadion oraz dworca Warszawa Wschodnia
· inwestycje strategiczne związane z realizacją uchwały Rady m.st. Warszawy (związane z przewozami kolejowymi – SKM – kontrakt na przewozy na 15 lat)

· modernizacja układu Zieleniecka-Targowa (w tym zakup nowoczesnego taboru – umowa podpisana na 20 lat)

· kończenie I linii metra (węzeł przesiadkowy Młociny)

· punkt dojazdowy do lotniska (ul. Poleczki)

· budowa układu drogowego na odc. Puławska/Marynarska/Konotopa.

Pan Dyrektor wyraził żal z powodu braku środków finansowych w budżecie 
na realizację zadania pod tytułem: Aleja Tysiąclecia na odcinku od Wału Miedzeszyńskiego do Trasy Łazienkowskiej. W związku z porozumieniem 
o współfinansowaniu, miasto wykorzysta ‘formułę’ zapisanej w ustawie o drogach publicznych (inwestor, który powoduje w zwiększenie ruchu, może włączyć 
się w finansowanie układu drogowego wokół inwestycji) - Narodowym Centrum Sportu sfinansuje projekt drogowy Wybrzeża Szczecińskiego, wystąpi o pozwolenie na budowę, które przekaże miastu do realizacji. Zjazd z Mostu Poniatowskiego będzie skoordynowany projektowo.
Przewodniczący Pan Dariusz Figura stwierdził, iż jest niezbędne jednoznaczne wskazanie dwóch bądź trzech priorytetów miasta w zakresie przygotowań – co jest istotne, na co zwrócić uwagę, co jest krytyczne.

Radny Maciej Maciejowski zastanawiał się która inwestycja jest priorytetową 
czy kluczową.  Radny zwrócił uwagę, iż są to działania powiązane. Dalej, zwrócił 
się z prośbą o uwzględnianiu w przyszłych sprawozdaniach tych priorytetów, których realizacja nie jest możliwa a nie na wszystko miasto ma wpływ.
Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Pan Jerzy Kulik zapewnił, iż w przyszłych sprawozdaniach inwestycje te będą uwzględnianie.
W dalszej części posiedzenia podjęto dyskusję na temat inwestycji, które nie leżą bezpośrednio w otoczeniu Euro 2012.

Radny D.Klimaszewski odnosząc się do „układu ekspresowego” spytał o plan realizacji tego układu przez  Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad. Dalej spytał, kiedy komisja uzyska informację „co powstanie do konkretnie 2012 roku”, jaka jest infrastruktura towarzysząca Stadionowi Narodowemu. Następnie, radny przywołał temat budowy podwieszonej kładki do mostu kolejowego?
Pan Mieczysław Reksnis wyjaśnił, iż do 2010 roku Generalna Dyrekcja planuje budowę „układu ekspresowego” na odcinku Marynarska na południe/ekspresowa 
- równoległa do linii kolejowej/zewnętrzna - do węzła z południową częścią Warszawy – lotnisko/ i na wschód do ul.Puławskiej. Do 2011 roku GDDiA planuje budowę odcinka od ul.Konotopa do lotniska. W dalszej części wypowiedzi, p.dyrektor zapoznał zebranych z planami dotyczącymi budowy II linii metra. Komitet Sterujący podjął decyzję, że będzie brany pod uwagę przetarg na realizację odcinka centralnego Rondo Daszyńskiego – Dworzec Wileński w formule „projektuj i buduj”. Będzie ogłoszony przetarg nieograniczony; będą niebawem określone warunki przetargu. Aktualnie, Biuro Drogownictwa i Komunikacji jest w trakcie oczekiwania na decyzje, które podejmie powołany przez p.prezydent Komitet Sterujący, w którym, oprócz ekspertów  udział biorą wszyscy dyrektorzy biur.

Dyrektor Pan Andrzej Cudak odnosząc się do zagospodarowania nabrzeża Wisły po stronie praskiej – został opracowany i prezentowany „Program zagospodarowania brzegów Wisły”. Oprócz brzegu przyległego do Centrum Kultury „Kopernik”, będzie zagospodarowany odcinek pomiędzy mostami na wysokości Stadionu Narodowego. Odnosząc się do właściciela terenu, p.dyrektor powiedział, że obszar objęty konkursem architektonicznym - w 80% teren jest NCS, ok. 20% jest terenem kolejowym, 5 -10% miejskim.

W dalszej części posiedzenia, dyrektor Kulik odnosząc się do przyjętego w 2007 roku Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  m.st. Warszawy na lata 2008-2012, powiedział, że możliwe stało się określenie szczegółowej listy przedsięwzięć inwestycyjnych, koniecznych o organizacji EURO 2012.  W tym celu, Komitet Sterujący opracował mały Master Plan, który zawiera:

· Zestawienie zobowiązań stolicy wynikających z umowy z UEFA 
i podpisanych gwarancji;

· Listę zadań inwestycyjnych i organizacyjnych niezbędnych dla wywiązania 
się z umowy i gwarancji UEFA oraz sprawnego przeprowadzenia imprezy 
w Warszawie;

· Zestawienie niezbędnych przedsięwzięć koniecznych dla sprawnego przeprowadzenia imprezy w Warszawie, których realizacja pozostaje 
w gestii innych gestorów (z którymi miasto winno współdziałać).

Odnosząc się do informacji prasowych na temat podwieszanej kładki – Pan Robert Wojtaś - Koordynator ds. Budowy Stadionu Narodowego, Wiceprezes Spółki NCS powiedział, iż temat nie jest nikomu znany i nie jest brany na poważnie. Dalej, stwierdził, iż na życzenie komisji jest w stanie przygotować prezentacje projektów. 
W podejmowaniu decyzji o inwestycjach  związanych z Euro kierowano 
się priorytetami: „1- to projekty, które muszą być zrealizowane; priorytet 2 – byłoby dobrze, gdyby były zrealizowane; jeśli nie – to z ew. alternatywą dla nich. Priorytet 
3 – bez wpływu na mistrzostwa, jak najbardziej mile widziane te, które się przyczyniają do polepszenia stanu dróg i komunikacji”. Sprawa zagospodarowania terenu stanowi priorytet nr 1. Pan prezes  stwierdził, iż do następnego posiedzenia komisji będzie w stanie określić, „które inwestycje będą zrealizowane do roku 2012, które należy rozpocząć a o których zapomnieć” . Ne jest możliwe rozpoczynanie inwestycji w momencie trwania Mistrzostw Europy ze względów bezpieczeństwa. Następnie stwierdził, iż priorytetem nr 1 jest również Wybrzeże Szczecińskie. Pan Wojtaś stwierdził, iż przy opracowaniu projektu zagospodarowania, NCS miało nadzieję na „siłę przebicia i szybką organizację przetargu”. NCS jest zainteresowany jak najszybszym przygotowaniem projektu, uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przekazanie go miastu.

Radny Dariusz Klimaszewski spytał, jakie są plany w kwestii Portu Praskiego?

Przewodniczący Pan Dariusz Figura stwierdził, iż z uwagi na istotę tematu, przekaże go swojemu następcy – kolejnemu przewodniczącemu komisji. Następnie, p.Figura odnosząc się do dat zakończenia najważniejszych 4 inwestycji, powiedział, 
iż według wykazu „Harmonogramu wydatków” wynika, iż zakończą się one  na koniec maja 2012 roku. Pan Figura odniósł wrażenie, że nie zakończą się one w maju, chyba, że w harmonogramach są rezerwy i wolałby, by były one 
w harmonogramach ujęte. 
Pan Jerzy Kulik – dot. I linii metra – inwestycja została zakończona w b.roku; część finansowania inwestycji zakończy się w roku przyszłym. 
Pan Andrzej Cudak dodał, że pierwszy etap przygotowań został zrealizowany we wrześniu br, drugi etap – rozpoczyna się, trzeci – rozpocznie się na przełomie 2011
-2012 roku.

Pan Jerzy Kulik dot. zał. nr 3 – Harmonogram wydatków planowanych w latach 2007 – 2012 – wydatki Inwestycyjne (w mln PLN) stwierdził, iż wykaz był „przygotowany w październiku 2007 roku i od tego czasu wiele rzeczy w stosunku 
do tych danych które się tutaj się znajdują są nieaktualne (jak np. budowa II odcinka linii metra).

Pan Andrzej Cudak zapewnił, że sprawdzi wszystkie inwestycje które mają wskazany „krańcowy etap zakończenia inwestycji” i spyta wykonawców 
czy inwestorów zastępczych czy „zakładka którą przewidują na końcu” jest na wyrost czy mogą dookreślić bardziej bezpieczny termin zakończenia inwestycji.
Przewodniczący Pan Dariusz Figura odnosząc się do budowy Trasy Świętokrzyskiej zwrócił uwagę na opinie środowiskowe, które w stosunku 
do pierwotnych zostały przesunięte o pół roku. Przesunięcie terminów nie jest bez znaczenia dla planowanej inwestycji.

Pan Jerzy Kulik powiedział, że wydanie decyzji administracyjnych nie wygląda optymistycznie; jest to największa bolączka w procesie inwestycyjnym. 

Konieczność nierzadko wykonania dodatkowych opracowań, operatów szacunkowych powoduje wydłużanie wydawania pozwoleń czy odwołań, co jest spowodowane systemem prawnym w zakresie wydawania pozwoleń prawnych.
Przewodniczący Pan Dariusz Figura zwrócił uwagę, że może należałoby zakładać projekt nie pesymistyczny a realistyczny; jeśli coś jest notoryczną przypadłością, 
to wydaje się sensowne założenie wariantu pesymistycznego a nie projekt optymistyczny, który nie będzie realizowany.
Rady Paweł Lech odnosząc się mistrzostw w Wiedniu, zwrócił uwagę 
na konieczność utworzenia bazy campingowej dla kibiców. Kibice przybywający 
na imprezę sportową autokarami czy samochodami osobowych muszą mieć zapewnioną tańszą od hoteli bazę noclegową. Utworzenie takiej bazy uwolni miejsca parkowe przez zaludnieniem przez kibiców. Niezbędne jest również skierowanie turystycznego ruchu samochodowego w miejsca do tego wyznaczone.

Pani Barbara Tekieli - Dyrektor Stołecznego Biura Turystyki – Pełnomocnik 
ds. Bazy Noclegowej zapoznała zebranych z bazą noclegową w Warszawie. 
Do dyspozycji turystów są planowane hotele 2 i 3 gwiazdkowe. Dobrze zapowiada się rozwój bazy noclegowej niskokategoryzowanej. Warszawa, poza apartamentami (32) hotelami od 3 do 5 (łącznie 37) gwiazdkowych posiada:
· Hotele 2 gwiazdkowe


16 obiektów

· Hotele 1 gwiazdkowe


9

· Hotele klasy średniej bez kategorii 
20

· Hotele klasy turystycznej


45

· Schroniska młodzieżowe


8

· Hostele




9

Z uwagi na wysokie ceny w Warszawie, rozważana jest możliwość rozbudowy bazy campingowej i stworzenie „miasteczka dla kibiców”.
Pan Andrzej Cudak powiedział, że w pierwszych założeniach, planowana jest organizacja pola campingowego na terenie lotniska na Bemowie. Przykładem będzie tu doświadczenie breneńskie, gdzie sprawdziła się budowa campingu dla 15 tys. kibiców. 20 tys. miejsc jest zapewnionych w niskokokategoryzowanej bazie hotelowej. Z chwilą uruchomienia połączenia z Łodzią (godzinna podróż), Warszawa zyska ok. 5 tys. miejsc noclegowych w Łodzi. Na ten czas nie uwzględnia się bazy noclegowej w akademikach.
Przewodniczący Pan Dariusz Figura podsumowując i traktując rzecz jako zalecenie Komisji p.przewodniczący zwrócił się z prośbą, by „w gromadzonych 
i przewidywanych planach co do miejsc bazy noclegowej uwzględnić bazę niskokosztową, hotele 3-gwiazdkowe, miejsca campingowe i by następna wersja sprawozdania zawierała również te informacje”.

Radna Katarzyna Munio stwierdziła, że Ośrodek Wypoczynkowy „Wisła” przy 
ul. Bitwy Warszawskiej otrzymał środki finansowe na rozbudowę bazy campingowej. W związku z tym, p.radna zwróciła się z prośbą o odpowiedź na piśmie informacji jak te pieniądze zostały wydatkowane i jak zostały one zabezpieczone.
Przewodniczący Pan Dariusz Figura zwrócił się do sekretarza Komisji 
o zapisanie pytania przedmówczyni i wystąpienie w tej sprawie na piśmie.
Radna Katarzyna Munio zwróciła się z prośbą o przesłanie Komisji kserokopii Listu Intencyjnego podpisanego w Warszawie w obecności Pana Michela Platini. Uwagę p.radnej zwróciła sprawa dotycząca nie umieszczenia wśród listy obiektów treningowych Warszawy K.S. Hutnik mimo wcześniejszych zapewnień.  Mowa jest jedynie o tym, że Warszawa wskaże takie miejsce. 
xxxxxxxxxxxx
Ad 3

Zmiana przewodniczącego Komisji
Zgodnie z ustaleniami na pierwszym posiedzeniu doraźnej Komisji ds. Organizacji EURO 2012 w dniu 29 maja 2007 roku, funkcję przewodniczącego Komisji pełnić będzie co pół roku członek innego klubu. 
Pan Przewodniczący powiedział, iż kandydatura przewodniczącego Komisji zostanie przyjęta przez Radę m.st. Warszawy w formie uchwały. Wobec powyższego, p.przewodniczący zwrócił się do przedstawiciela Klubu Lewicy 
o rekomendację swojego przedstawiciela do pełnienia funkcji przewodniczącego doraźnej Komisji ds. Organizacji Euro 2012. Na prośbę przewodniczącego p.Figury, radny Dariusz Klimaszewski w imieniu Klubu Lewicy do pełnienia funkcji przewodniczącego zgłosił kandydaturę radnego Marka Rojszyka. Radny Dariusz Klimaszewski rekomendując kandydata powiedział, iż p.Rojszyk jest osobą związaną ze środowiskiem sportowym, jest członkiem Komisji Budżetu, pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady m.st. Warszawy. Pan Klimaszewski poinformował zebranych, iż p.Rojszyk wyraził zgodę do pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji.

Powyższą kandydaturę przewodniczący Komisji p.Figura poddał pod głosowanie:

ZA - 8 osób

PRZECIW – 0

WSTRZYMUJĄCY SIĘ – 0.

W głosowaniu jawnym członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli kandydaturę p.Marka Rojszyka do pełnienia funkcji przewodniczącego doraźnej Komisji 
ds. Organizacji EURO 2012 na kolejne pól roku.

Ad 4
Komisja bez uwag przyjęła  protokoły nr nr: 10/08 i 11/08.
Korespondencja Komisji: 
1/ Pismo Pana Romana Piwosza z Krakowa – Komisja udzieliła nadawcy pisemnej odpowiedzi (pismo z dnia 22 sierpnia br., znak: RW-WK-GBE-0065-1862-1-08).

2/ Pismo Pani Zofii Krawczyk i Pana Rafała Karwin - Krawczyk z Warszawy 
– Komisja udzieliła nadawcy pisemnej odpowiedzi (pismo z dnia 22 sierpnia 
br. znak: RW-WK-GBE-0065-1861-1-08).
Korespondencja znajduje się w Sekretariacie Komisji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, posiedzenie zakończono.
Przewodniczący 
doraźnej Komisji

ds. Organizacji EURO 2012

Dariusz Figura
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