    PROTOKÓŁ  NR 18/09
POSIEDZENIA DORAŹNEJ KOMISJI 

ds. ORGANIZACJI EURO 2012

RADY  M. ST. WARSZAWY

w dniu 9 czerwca 2009 r.
W posiedzeniu udział wzięli:

- członkowie Komisji:
1/ Paweł Lech

– Przewodniczący Komisji
2/ Dariusz Figura 

– Wiceprzewodniczący Komisji

3/ Maciej Maciejowski
4/ Marek Rojszyk

5/ Maria Szreder

- oraz :
1/ Andrzej Cudak – Dyrektor Sekretariatu ds. EURO 2012 Urzędu m.st. Warszawy
2/ Andrzej Bogucki – Członek Zarządu Spółki PL 2012

3/ Renata Goździk-Łuba – Sekretariat ds. EURO 2012 Urzędu m.st. Warszawy.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Pan Paweł Lech.
Powitał zaproszonych gości, a następnie zaproponował porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie „Sprawozdania z przygotowań miasta stołecznego Warszawy 
do Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012 za pierwszy kwartał 2009 r.”.

3. Informacja na temat Raportu UEFA dotyczącego przygotowań do Euro 2012.

4. Przyjęcie protokołu nr 17/09.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.

Do ww. porządku obrad uwag nie wniesiono.
Ad. 2 
Przyjęcie „Sprawozdania z przygotowań miasta stołecznego Warszawy 
do Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012 za pierwszy kwartał 2009 r.”.
Pan Andrzej Cudak p.o. Dyrektora Sekretariatu ds. EURO 2012 w skrócie przedstawił sprawozdanie z przygotowań m.st. Warszawy do Mistrzostw Europy 
w piłce nożnej UEFA EURO 2012 za I kwartał 2009 roku. 

Poinformował, że weszły w życie nowe zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 
w sprawie powołania Zespołu Organizacyjnego m.st. Warszawy ds. Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012, oraz w sprawie powołania lokalnych koordynatorów m.st. Warszawy ds. organizacji Mistrzostw. W marcu br. weszło 
w życie zarządzenie w sprawie monitorowania przygotowań m.st. Warszawy 
do Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012. Zarządzenie to wskazuje Master Plan Warszawa UEFA EURO 2012 jako dokument określający główne kierunki działań m.st. Warszawy w celu sprawnego przeprowadzenia Mistrzostw, ponadto zobowiązuje Biura i jednostki organizacyjne Miasta do przekazywania informacji o realizacji ujętych zadań.   
Dyrektor poinformował również o realizacji zadań inwestycyjnych takich jak:

I. Inwestycje transportowe:

· Rozpoczęły się prace budowlane na skrzyżowaniu Trasy Siekierkowskiej z drogą krajową A2

· Rozpoczął się II etap remontu trasy tramwajowej W-Z

· Został otwarty parking przesiadkowy P&R przy stacji metra Stokłosy

II. Postępowania przetargowe:

· Budowa Trasy Mostu Północnego

· Budowa węzła Łopuszańska-Kleszczowa

· Inwestycje tramwajowe

· Obsługa linii kolejowej na lotnisko Okęcie

III. Inwestycje, których budowa rozpocznie się w II kwartale 2009 r. 

· Budowa Trasy Mostu Północnego

· Modernizacja Al. Jerozolimskich – budowa węzła Łopuszańska 
– Kleszczowa

b) zadania powiązane z rejonem Stadionu Narodowego:
· Budowa targowiska przy ul. Marywilskiej

· Przeniesienie dworca autobusowego Stadion w rejon Dworca Wschodniego

· Prace grupy roboczej ds. inwestycji „okołostadionowych”

c) zadania związane z bezpieczeństwem imprezy:

· Analiza miejsc usytuowania kamer miejskiego monitoringu wizyjnego

· Dodatkowe 4 kamery na Pałacu Kultury i Nauki, 3 kamery na warszawskich mostach

· Zakończono prace związane z uchwaleniem nowej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

· Trwają przygotowania do rozpoczęcia budowy i adaptacji pomieszczeń budynku przy ul. Młynarskiej 43/45 w Warszawie. 

d) zakwaterowanie:

· Zorganizowano spotkanie, którego celem było znalezienie rozwiązań 
dla problemów zgłaszanych przez inwestorów hotelowych

· Przygotowano konferencję dla hotelarzy warszawskich

· Prowadzona jest stała aktualizacja danych dot. obiektów noclegowych 
w Warszawie i okolicach

e) inne zadania:

· Budowa układu przemysłowego do oczyszczalni ścieków Czajka

Po krótkiej dyskusji radni zwrócili się do dyrektora o  przygotowanie następnego raportu w bardziej czytelnej formie. 

Pani Maria Szreder zwróciła się z prośbą o dostarczenie informacji na temat zagrożonych i opóźnionych projektów, zadań.

Ad. 3 
Informacja na temat Raportu UEFA dotyczącego przygotowań do Euro 2012.

Pan Andrzej Bogucki – Wiceprezes Zarządu Spółki Pl 2012  przekazał zebranym informację, że wszystkie miasta Polski rekomendowane do organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012 spełniły wymagania UEFA pod względem przygotowań do organizacji imprezy. 
Dokonując zagajenia p.Bogucki stwierdził, iż Raport dot. Stadionu Narodowego widnieje z datą marzec 2009. Dalej nadmienił, iż efektem wyboru miast do realizacji Mistrzostw był fakt podpisania umowy przez UEFA z czterema (4) miastami Polski. 
Dotyczy Warszawy – przedmówca stwierdził, że nastąpiła istotna zmiana dotycząca liczby kibiców na stadionach w poszczególnych obszarach. Dokonując oceny ryzyka w poszczególnych obszarach, p.Bogucki stwierdził, że największym ryzykiem jest termin oddania Stadionu Narodowego do użytku. Pozostałe wynikają 
z ukształtowania terenu, bądź infrastruktury komunikacyjnej. Konkludując stwierdził, że mało który stadion w Polsce będzie gotowy do użytku przed 2010 roku.
Dalej stwierdził, że na dzień dzisiejszy wszystkie prace postępują zgodnie 
z harmonogramem; do końca 2009 roku powstanie „skorupa” stadionu, prace związane konstrukcją stadionu będą następowały cyklicznie po sobie.  Dokonując oceny działań, p.Bogucki stwierdził, że według UEFA, Warszawa oznaczona została kolorem zielonym (nadana kolorystyka przez UEFA świadczy o stopniu zaawansowania prac w danym obszarze). W dalszej części, p.Bogucki przekazał zebranym informację dotyczącą zaangażowania poszczególnych branż związanych 
z różnego rodzaju światowymi imprezami (dot. gastronomii, hotelarstwa, itp.) oraz zauważalnej migracji kibiców w związku z uczestniczeniem w tych imprezach. Odnosząc się do treści Raportu stwierdził, iż jego treść została opublikowana 
w prasie, nie mniej jednak służy p.radnym odpowiedzią na ewentualnie zadane pytania.  Na powyższe nie padły żadne pytania z sali.

Przewodniczący Komisji podziękował przedmówcy. Zasugerował  zorganizowanie wyjazdowego posiedzenia na teren Stadionu Narodowego w terminie przełomu miesięcy: sierpień/wrzesień br. Następnie p.przewodniczący wystąpił z prośbą 
do p.Boguckiego o udostępnienie członkom Komisji Harmonogramu budowy. 
W związku z tym, iż teren stadionu to teren inwestycyjny, p.Bogucki zasugerował, 
za pośrednictwem Sekretariatu ds. Euro, uprzednie skonsultowanie z inwestorem terminu posiedzenia.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie:
GŁOSOWANIE:

Za – 3
Przeciw – 0
Wstrzymujących się – 2 Komisja pozytywnie zaopiniowała „Sprawozdanie 
z przygotowań miasta stołecznego Warszawy do Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012 za pierwszy kwartał 2009 r.”.
Ad 4
Komisja przyjęła bez uwag protokół nr 17/09. 
Ad 5
Sprawy różne, wolne wnioski - brak.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Paweł Lech zakończył posiedzenie. 

Opracowała:
Przewodniczący 

doraźnej Komisji

ds. Organizacji EURO 2012








           Paweł Lech
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